
附件：

2019年学校实验室安全工作推进一览表
	序号
	类型
	项目名称
	推进情况
	时间节点要求
	责任部门

	1
	统一思想、工作布置
	全校实验室安全工作会议
	3月25日，学校召开全校安全工作会议
	
	实验室建设与设备管理处

	2
	
	省教育厅安全工作会议
	3月27日下午，召开省教育厅安全工作视频会议
	
	实验室建设与设备管理处

	3
	
	实验室安全工作具体推进会
	4月4日下午
	
	实验室建设与设备管理处

	4
	
	2019年度实验室安全工作会议
	召开2019年度学校实验室安全工作会议，通报实验室安全工作情况，签订实验室安全责任状，布置下阶段实验室安全工作
	5月上旬
	实验室建设与设备管理处

	5
	安全检查、隐患整改
	重点安全设施检查
	3月22日，邵荣副校长带领保卫处、实验室建设与设备管理处检查全校涉化学品的教学科研重点安全设施
	
	实验室建设与设备管理处

	6
	
	全校实验室安全隐患排查及整改
	布置全校教学、科研实验室对照《盐城工学院实验室安全责任指标体系》逐一进行实验室安全隐患排查，列出整改清单，整改到位。做到室内布置合理、环境整洁、无安全隐患。加强对化工等学院校企合作项目实验室的安全、规范化管理
	3月27日布置，4月1日前完成排查工作，提出整改清单，4月20日前完成整改，并长期贯彻执行
	各教学、科研单位

	7
	
	全校实验室气瓶使用隐患排查
	全校实验室气瓶摸底排查，隐患整改
	4月1日前调查完成全校实验室气瓶使用情况，4月15日前完成气瓶的整改、检测、更新、废弃处理等隐患整改工作
	各教学、科研单位，实验室建设与设备管理处

	8
	
	特种设备专项检测
	对行车、压力容器等特种设备专项检测及隐患整改
	3月26日，学校协同区特种设备监察科进行特种设备专项检查，4月20日前完成设备维修和隐患整改
	各教学、科研单位，实验室建设与设备管理处

	9
	
	涉及易燃易爆、易制毒、剧毒品实验项目的排查、梳理与论证
	对全校教学实验项目中涉及易燃易爆、易制毒、剧毒品的逐一梳理、排查和论证，完成项目更新和替换
	4月20日前完成项目的梳理、排查和论证。5月30日前完成项目的更改和替换
	各教学、科研单位

	10
	完善体系、长效管理
	加强化学品耗材管理
	加强科研化学品的购置、储存、使用等全过程、各环节的统一管理，各实验室建立化学品管理台帐，编制化学品MSDS
	4月30日前
	各教学、科研单位

	11
	
	实验室综合管理系统安全检查模块的使用与管理
	在北校区全面运行学校实验室综合管理系统安全检查模块，周报月查、安全检查、整改反馈、整改落实
	4月4日组织进行实验室综合管理系统使用培训，将实验室安全检查模块使用落到实处，贯彻到平时实验室管理中
	各教学、科研单位，实验室建设与设备管理处

	12
	
	建立健全实验室安全值班制
	强化晚上、节假日从事实验室活动指导老师值班制度
	4月15日前建立实验室安全值班制并一直坚持
	各教学、科研单位

	13
	
	健全实验室安全应急预案及演练
	各教学、科研单位建立完善实验室安全应急预案，并进行演练，提高安全应急能力
	春学期
	各教学、科研单位

	14
	队伍建设、加强培训
	实验室安全准入考试
	执行实验室安全准入制度和安全准入考试
	4月5日前完成北校区2018级学生的安全准入考试，10月份全校一类、二类安全要求的学院组织进行2019级学生的安全准入考试
	各教学、科研单位

	15
	
	实验室安全知识讲座与安全事件演练
	邀请校外专家开展实验室安全知识讲座，举行实验室安全事故演练
	4月30日前
	材料学院、实验室建设与设备管理处

	16
	
	各教学、科研单位组织师生安全教育与培训
	理工科教学、科研单位组织本部门师生进行较系统的实验室安全教育与培训
	4月30日前
	各教学、科研单位

	17
	
	组织参加全国实验室安全培训
	组织全校相关实验技术人员参加实验室安全培训
	5月－7月
	实验室建设与设备管理处

	18
	
	建立研究生助研助管体系
	培养研究生的教学、科研单位引导研究生参与实验室管理，加强实验室自律
	长期
	相关教学、科研单位

	19
	安全配备、强化设施
	消防器材、安全标识等安全设施配备
	对全校实验室消防器材配备情况摸底调查，按标准配全消防器材、安全标识
	3月29日汇总需增加的消防器材，协同保卫处在4月底前配备到位
	各教学、科研单位，实验室建设与设备管理处，保卫处

	20
	
	危化品储存柜配备
	根据材料、海生、纺服、重点实验室等单位实际需求，配备危化品储存柜
	5月10日前配备到位
	各教学、科研单位，实验室建设与设备管理处

	21
	
	制定安全操作规程
	根据实际需要，全校单价20万以上大型设备、压力容器、电热容器等特种设备制作安全操作规程，具有危险性实验项目的操作规程，并长期贯彻执行
	各部门于4月18日前汇总报实验设备处，学校于4月30日制作到位，公布上墙
	各教学、科研单位，实验室建设与设备管理处
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